

Plan Piloto de Colaboradores

Bastida Systems - La Apertura / Beoflow / proyectos activos

Documento interno para explicar a Rodrigo Ramirez Bastida cómo se propone iniciar, organizar roles, repartir trabajo y pagar a los colaboradores durante el primer ciclo piloto.

Nota: este documento es una guía operativa y financiera. Para contratos legales finales, conviene revisar con un abogado/contador. No crea una relación laboral; la intención es trabajar con colaboradores independientes por entregables aprobados.

1. Objetivo del plan

- Empezar de forma profesional sin comprometer sueldos fijos mensuales.
- Dividir el presupuesto entre David y Rodrigo Ramirez Bastida.
- Asignar roles claros por proyecto dentro de Bastida OS.
- Pagar por entregables, milestones u horas aprobadas, no por promesas generales.
- Probar el ritmo de trabajo durante 30 días antes de aumentar presupuesto o compromisos.

2. Fechas recomendadas

Fecha	Acción	Notas
Junio 12, 2026	No iniciar pagos de colaboradores	Usar esta quincena para liquidar Kafene / camara y cerrar gastos fuertes.
Junio 26, 2026	No iniciar pagos grandes	Usar esta quincena para renta y obligaciones principales.
Julio 10, 2026	Inicio formal del ciclo piloto	Primer pago: solo anticipo o primer milestone aprobado.
Julio 10 - Agosto 10, 2026	Fase piloto de producción	Medir calidad, comunicacion, entregas y ritmo.
Agosto 10, 2026 o contra aprobación	Segundo pago	Solo si los entregables fueron revisados y aprobados.

3. Presupuesto mensual conjunto

Fuente	Monto mensual disponible
David Bastida	\$500 USD
Rodrigo Ramirez Bastida	\$500 USD
Total disponible	\$1,000 USD

Recomendación: no usar los \$1,000 completos como gasto fijo. Usar aproximadamente \$900 USD para colaboradores y dejar alrededor de \$100 USD como reserva. Si pueden reservar más, mejor.

4. Roles oficiales en Bastida OS

Persona	Proyecto	System Role	Project Title / Position	Responsabilidad principal
David Bastida	La Apertura	Owner	Creative Director	Dirección creativa, aprobación final, organización del proyecto.
Rodrigo Ramirez Bastida	Beoflow	Owner	Product Owner	Maneja Beoflow y apoya financiamiento junto con David.
Ari	La Apertura	Designer	Character Artist / UX/UI Designer	Personajes y apoyo UX/UI si se requiere.
Mari	La Apertura	Designer	Costume Designer	Diseño de vestuario y referencias de ropa/estilo.
Xio	La Apertura	Designer	Color Artist	Paleta de color, color keys y ambiente visual.
Rodrigo "Rublo"	La Apertura	Designer	UX/UI Designer	Figma, pantallas, flujo de usuario e interfaz.

Nota: se debe pedir el apellido de Rodrigo "Rublo" para evitar confusión con Rodrigo Ramirez Bastida.

5. Distribución de trabajo - primer ciclo piloto

La meta del primer mes no es terminar todo el juego, sino producir una base visual y de interfaz para validar estilo, calidad y flujo de trabajo.

Colaborador	Entregables del ciclo piloto	Rondas incluidas
Ari	1 personaje principal, 2 variaciones, exploración de estilo y apoyo UX/UI opcional si se acuerda.	1 ronda de cambios incluida.
Mari	3 propuestas de vestuario, referencias visuales, notas de materiales/silueta/personalidad.	1 ronda de cambios incluida.
Xio	Paleta principal, 2-3 pruebas de color, color key de ambiente/personaje.	1 ronda de cambios incluida.
Rublo	Fase 1: moodboard UX/UI, user flow, wireframes de 2-3 pantallas, primera propuesta Figma. Fase 2: 3-5 pantallas refinadas, componentes básicos, prototipo navegable.	1-2 rondas de cambios incluidas.

6. Plan de pagos en USD

Aunque alguna transferencia se haga en pesos mexicanos, Bastida OS y los contratos deben registrar los montos en USD para mantener consistencia interna. Rublo pidió \$7,000 MXN; para el plan piloto se registra como \$405 USD aproximados/acordados. La conversión final puede variar por plataforma, tipo de cambio y comisiones.

Colaborador	Total piloto	Julio 10, 2026	Agosto 10, 2026 o contra aprobación	Condición
Rublo	\$405 USD	\$202.50 USD	\$202.50 USD	Milestones UX/UI aprobados.
Ari	\$200 USD	\$100 USD	\$100 USD	Paquete de personaje aprobado.
Mari	\$150 USD	\$75 USD	\$75 USD	Paquete de vestuario aprobado.
Xio	\$150 USD	\$75 USD	\$75 USD	Paleta/color keys aprobados.
TOTAL	\$905 USD	\$452.50 USD	\$452.50 USD	Reservar aprox. \$95 USD del presupuesto.

7. Reglas de pago para todos

- No ofrecer sueldo mensual fijo en la fase piloto.
- Pago 50% al inicio del milestone y 50% contra entrega aprobada.
- El pago final no es automático: depende de que el entregable cumpla con lo acordado.
- Trabajo extra o cambios fuera de alcance se pagan solo si David/Rodrigo lo aprueban por escrito.
- Todo debe registrarse en Bastida OS: Project, Team, Deliverables, Work Logs y Payments.
- Si un colaborador no entrega o no comunica, no se abre un segundo ciclo hasta resolverlo.

8. Cómo registrarlo en Bastida OS

- Crear/confirmar el proyecto La Apertura.
- Agregar cada colaborador en Team con System Role = Designer y su Project Title correcto.
- Crear un Deliverable por persona: Main Character Concept Package, Costume Design Package, Color Palette and Color Keys, UX/UI Prototype Package.
- Registrar pagos como USD dentro del sistema.
- Aprobar entregables antes de liberar el segundo pago.
- Usar Workspace para revisar vista general y luego detalle por proyecto.

9. Contrato - puntos que debe incluir

- Independent Contractor Agreement / Acuerdo de Colaborador Independiente.
- Nombre legal completo, correo, país/ciudad y datos de contacto.
- Proyecto, System Role y Project Title / Position.
- Periodo piloto: Julio 10, 2026 - Agosto 10, 2026.
- Compensación en USD, aunque el pago se realice en moneda local.
- Pago por entregables aprobados, milestones aprobados u horas aprobadas.
- No employee relationship / no relación laboral.
- Propiedad intelectual: los archivos aprobados y pagados pertenecen al proyecto/empresa según el contrato.
- Confidencialidad: no compartir ideas, archivos, diseños ni información del proyecto sin autorización.
- Revisiones incluidas y costo/condiciones de trabajo extra.

10. Mensaje simple para explicar a Rodrigo

Propuesta: arrancamos con un ciclo piloto de 30 días desde julio 10. Tu y yo aportamos \$500 USD cada uno, total \$1,000 USD. No vamos a meterlos como empleados ni dar sueldos fijos; se les pagara por entregables aprobados. El primer pago sera anticipo y el segundo sera contra entrega aprobada. Asi probamos calidad, comunicacion y ritmo sin arriesgar todo el presupuesto.

La idea es usar Bastida OS para registrar roles, entregables, horas y pagos. Todos los montos se manejaran en USD internamente, aunque a alguien se le pague en pesos mexicanos. En el primer mes el presupuesto para colaboradores seria aprox. \$905 USD y dejamos una reserva de alrededor de \$95 USD.

11. Decisión recomendada

- Aprobar el ciclo piloto solo por 30 días.
- No comprometer sueldos mensuales fijos todavía.
- Dividir los pagos 50/50 por milestone.
- Medir resultados antes de renovar o aumentar presupuesto.
- Después de Agosto 10, decidir si se abre un segundo ciclo, se ajustan roles o se reduce el equipo.

Preparado para uso interno de Bastida Systems. Versión: Junio 2026.